

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA																	
PROPRIETÁRIO:		Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul															
LOCAL:		Ruas Evania P. Zawadzki - Centro de São Domingos do Sul - RS															
Item	Discriminação	VALOR	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL		
			Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	
1	Microdrenagem	220,00	50,0%	110,00	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	100%	110,00
2	Pavimentação paralelepípedos	4.718,18	50,0%	2.359,09	50,0%	2.359,09	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	100%	4.718,18
TOTAL		4.938,18	P	50,0%	2.469,09	47,8%	2.359,09	0,0%	-	0,0%	-	10,0%	-	10,0%	-	118%	4.828,18
TOTAL ACUMULADO			P	50,0%	2.469,09	97,8%	4.828,18	97,8%	4.828,18	97,8%	4.828,18	10,0%	4.828,18	10,0%	4.828,18	118%	4.828,18

BDI - 24,23% - JÁ INCLUSO NOS PREÇOS DOS ITENS

 Resp. Técnico Eng. IDIR DECOL
 CREA RS063011

 Prefeito Municipal