

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**BUEIRO COMUNIDADE BAIXADA**  
**SÃO DOMINGOS DO SUL - RS**

Item	Discriminação	VALOR		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.
2	Bocas Normais e Esconsas	13.616,36	P	50,0%	6.808,18	50,0%	6.808,18		-		-		-		-	100%	13.616,36
3	Tubos de Concreto	14.897,50	P	50,0%	7.448,75	50,0%	7.448,75		-		-		-		-	100%	14.897,50
					-		-		-		-		-		-	0%	-
	<b>TOTAL</b>	<b>28.513,86</b>	P	50,0%	14.256,93	50,0%	14.256,93	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	100%	28.513,86
			R	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0%	-
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>28.513,86</b>	P	50,0%	14.256,93	100,0%	28.513,86	100,0%	28.513,86	100,0%	28.513,86	100,0%	28.513,86	100,0%	28.513,86	100%	28.513,86
			R	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0%	-

Eng. Responsável  
 IDIR DECOL  
 CREA RS063011

Prefeitura Municipal