

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

END.: Rua Professor Domingos Bernardo Mezzomo, 700 - Centro - São Domingos do Sul - RS

	MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL	
ITEM	SERVIÇOS	Valor/dias	30	60	90	120	150	180	R\$
1	Supra-Estrutura	58.049,19	17.414,76	17.414,76	23.219,68				58.049,19
2	Paredes em Geral	104.865,65	31.459,70	31.459,70	41.946,26				104.865,65
3	Coberturas	90.616,33				90.616,33			90.616,33
4	Instalações Pluviais	8.845,14					8.845,14		
5	Serviços de Acabamento	2.840,52					2.840,52		2.840,52
	TOTAL EM R\$	265.216,83	48.874,45	48.874,45	65.165,94	90.616,33	11.685,66	-	256.371,69
	TOTAL EM %		18,43%	18,43%	24,57%	34,17%	4,41%	0,00%	100,00%

São Domingos do Sul, 20 de fevereiro de 2024

RÉGIS JR. R. BRUGNERA
Eng. Civil- CREA/RS254605

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL-RS