

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS  
ACABAMENTOS CRECHE  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI RS-11/2024, SEM DESONERAÇÃO

BDI (%): 20,34

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
							META	GERAL
1	ACABAMENTOS	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	120.111,72	100,00%	100,00%

São Domingos do Sul, 15 de janeiro de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera  
CREA RS254605