

CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|---|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| PROPRIETÁRIO: | | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | | PISTA DE CAMINHADA NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RS 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação | VALOR | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | TOTAL | |
| | | | | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Base Brita Graduada | 23.309,72 | | 15,0% | 3.496,46 | 15,0% | 3.496,46 | 15,0% | 3.496,46 | 15,0% | 3.496,46 | 20,0% | 4.661,94 | 20,0% | 4.661,94 | | - | | - | 100% | 23.309,72 |
| 1.2 | Meio fio | 154.878,00 | | 15,0% | 23.231,70 | 15,0% | 23.231,70 | 15,0% | 23.231,70 | 15,0% | 23.231,70 | 20,0% | 30.975,60 | 20,0% | 30.975,60 | | - | | - | 100% | 154.878,00 |
| 1.3 | Pavimentação paver | 299.630,00 | | 15,0% | 44.944,50 | 15,0% | 44.944,50 | 15,0% | 44.944,50 | 15,0% | 44.944,50 | 20,0% | 59.926,00 | 20,0% | 59.926,00 | | - | | - | 100% | 299.630,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 477.817,72 | P | 15,0% | 71.672,66 | 15,0% | 71.672,66 | 15,0% | 71.672,66 | 15,0% | 71.672,66 | 20,0% | 95.563,54 | 20,0% | 95.563,54 | | - | | - | 100% | 477.817,72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO | | P | 15,0% | 71.672,66 | 30,0% | 143.345,32 | 45,0% | 215.017,97 | 60,0% | 286.690,63 | 80,0% | 382.254,18 | 100,0% | 477.817,72 | 100% | 477.817,72 | 10% | 477.817,72 | 100% | 477.817,72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

São Domingos do Sul, 28 de Dezembro de 2021

 Resp. Técnico Eng. Idir Decol
 CREA/RS 063011

 Prefeitura Municipal