

CRONOGRAMA GLOBAL

CRONOGRAMA - GLOBAL																	
PROPRIETÁRIO:			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL														
LOCAL:			RUAS - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS														
Item	Discriminação	VALOR		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.
PAVIMENTAÇÃO RUA MONSENHOR JOÃO BENVENGU																	
1	MICRODRENAGEM	2.247,96		50,0%	1.123,98	50,0%	1.123,98		-		-		-		-	100%	2.247,96
2	PAVIMENTAÇÃO	36.566,04		50,0%	18.283,02	50,0%	18.283,02		-		-		-		-	100%	36.566,04
PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO NICOLAU KICH																	
3	PAVIMENTAÇÃO	4.124,10		0,0%	-	0,0%	-	100,0%	4.124,10		-		-		-	100%	4.124,10
PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI																	
4	PAVIMENTAÇÃO	64.223,40		0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-		-	50,0%	32.111,70	50,0%	32.111,70	100%	64.223,40
PAVIMENTAÇÃO RUA "CALHA" SAIDA RS-129																	
5	PAVIMENTAÇÃO	14.383,13		0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	14.383,13		-		-	100%	14.383,13
TOTAL		121.544,63		15,97%	19.407,00	15,97%	19.407,00	3,39%	4.124,10	11,8%	14.383,13	26,4%	32.111,70	26,4%	32.111,70	100%	121.544,63
	TOTAL ACUMULADO			15,97%	19.407,00	31,93%	38.814,00	35,33%	42.938,10	47,2%	57.321,23	73,6%	89.432,93	100,0%	121.544,63	100%	121.544,63

São Domingos do Sul, 22 Março de 2024

Resp. Técnico Eng. Régis Jr. R. Brugnera
CREA/RS254605

Prefeitura Municipal