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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Prelimanres  1 1 2

3 Reperfilagem  1 2 5

4 Capa Rolante  3 4

5 0  

Responsável Técnico:

CREA / CAU:
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Mês 11Mês 07

- -
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Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%31,51%23,14% 24,56% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

20,79%

Cronograma

%
Parcela

26.804,72R$ 29.832,48

Local e Data

26.804,72

São Domingos do Sul / RS, 26 de abril de 2018

% 100,00%

R$
Acumulado

20,79% 100,00%43,93%

56.637,20

Cristiane Bertuzzi

88.309,01

100,00%

40.629,97

68,49%

-

RS221062

128.938,98 128.938,98 128.938,98

100,00%100,00%

-31.671,81

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1027145-44/2015 850141/2017 Caxias do Sul MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

São Domingos do Sul / RS Ruas Eduardo Cerbaro e Acesso ao Hospital

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..9/6098-46

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica sobre paralelepípedos em ruas da Cidade

PROPONENTE / TOMADOR

PM São Domingos do Sul

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


