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CRONOGRAMA

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sio Domingos do Sul
LOCAL: Av. Albino Benvegnd; Rua B; Rua C - Sio Domingos do Sul - RS
ftem Discriminagao VALOR | X | Mmes2 ] mes3 | Mmés4 | Mmess | wmese TOTAL |
JFisico Finan.  [Fisico Finan. JFisico Finan. JFisico Finan. [Fisico Finan. JFisico Finan. Fisico |Finan.
Av. Albino Benvegnt
1 [Microdrenagem 19.626,62 50,0%| 9.813,31 50,0%|  9.813,31 = F 100% 19.626,62
2 [Pavimentaco parale]  126.307 48 50,0%] 63.153,74 50.0%|  63.153,74 e - 100% 126.307,48
3 [sinalizagio 893,73 50,0% 446,86 50,0% 446,86 2 . - 100% 893,73
Rua B
1 JMicrodrenagem 14.827,14 50,0% 741357 ]  50,0% 7.413,57 - 100% 14.827,14
2 [Pavimentaczo parale]  62.219,55 50,0% 31.109,78]  50,0% 31.109,78 - 100% 62.219,55
N [sinalizagao 950,00 50,0% 47500 ) 50,0% 475,00 - 100% 950,00
Rua C
1 [Microdrenagem 14.827 14 = = 50,0% 741357 | 50.0% 741357 100% 14.827,14
2 [Pavimentacio parale]  62.219,55 - - - 50,0% 31.100,78 | 50,0% 3110978 | 100% 62.219,55
3 [sinaizagdo 635,00 - > 5 50,0% 317,50]  50,0% 317,50 100% 635,00
| TOTAL I 3o2s021] P | 24,3%] 73.413,91] 24,3%] 73.41391] 12,9%|  38.998,35 ] 12,9%]  38.998,35 | 12,8%] 3884085 | 12.8%| 38.84085] 100% | 30250621
TOTAL ACUMULADO P 24,3%) 73.413.91 48,5%] 146.827,82 61,4%| 185.826,17 74,3%| 224.824,52 87,2%| 263.665,36 100,0%] 302.506.21]  100% 302.506,21
| |

BDI - 24,08% - JA INCLUSO NOS PREGOS DOS ITENS
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CREA RS 235071

Prefeito Municipal




