
 CRONOGRAMA 

Item Discriminação VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5  Mês 6 Mês 7 Mês 8 TOTAL
Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Fís ico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan.

1.1 Base  Brita Graduada 23.309,72        15,0% 3.496,46      15,0% 3.496,46       15,0% 3.496,46        15,0% 3.496,46       20,0% 4.661,94        20,0% 4.661,94        -                -                100% 23.309,72        
1.2 Meio fio 154.878,00      15,0% 23.231,70    15,0% 23.231,70     15,0% 23.231,70      15,0% 23.231,70     20,0% 30.975,60      20,0% 30.975,60      -                -                100% 154.878,00      
1.3 Pavimentacão paver 299.630,00      15,0% 44.944,50    15,0% 44.944,50     15,0% 44.944,50      15,0% 44.944,50     20,0% 59.926,00      20,0% 59.926,00      -                -                100% 299.630,00      

TOTAL 477.817,72      P 15,0% 71.672,66    15,0% 71.672,66     15,0% 71.672,66      15,0% 71.672,66     20,0% 95.563,54      20,0% 95.563,54      -                -                100% 477.817,72      

TOTAL ACUMULADO P 15,0% 71.672,66    30,0% 143.345,32   45,0% 215.017,97    60,0% 286.690,63   80,0% 382.254,18    100,0% 477.817,72    100% 477.817,72    10% 477.817,72   100% 477.817,72      

Resp. Técnico Eng. Idir Decol Prefeitura Municipal

CREA/RS 063011

CRONOGRAMA 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: PISTA DE CAMINHADA NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RS 129

                                     São Domingos do Sul, 28 de Dezembro de 2021
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