
 CRONOGRAMA GLOBAL

Item Discriminação VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan.

PAVIMENTAÇÃO RUA MONSENHOR JOÃO BENVEGNÚ
1 MICRODRENAGEM 2.247,96          50,0% 1.123,98      50,0% 1.123,98       -                 -                -                -                100% 2.247,96          

2 PAVIMENTAÇÃO 36.566,04        50,0% 18.283,02    50,0% 18.283,02     -                 -                -                -                100% 36.566,04        

PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO NICOLAU KICH
3 PAVIMENTAÇÃO 4.124,10          0,0% -               0,0% -               100,0% 4.124,10        -                -                -                100% 4.124,10          

PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI
4 PAVIMENTAÇÃO 64.223,40        0,0% -               0,0% -               0,0% -                 -                50,0% 32.111,70      50,0% 32.111,70      100% 64.223,40        

PAVIMENTAÇÃO RUA "CALHA" SAIDA RS-129
5 PAVIMENTAÇÃO 14.383,13        0,0% -               0,0% -               0,0% -                 100,0% 14.383,13     -                -                100% 14.383,13        

TOTAL 121.544,63      15,97% 19.407,00    15,97% 19.407,00     3,39% 4.124,10        11,8% 14.383,13     26,4% 32.111,70      26,4% 32.111,70      100% 121.544,63     

TOTAL ACUMULADO 15,97% 19.407,00    31,93% 38.814,00     35,33% 42.938,10      47,2% 57.321,23     73,6% 89.432,93      100,0% 121.544,63    100% 121.544,63     

Resp. Técnico Eng. Régis Jr. R. Brugnera Prefeitura Municipal

CREA/RS254605

CRONOGRAMA - GLOBAL
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: RUAS - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

                                     São Domingos do Sul, 22 Março de 2024
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