CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GLOBAL
COBERTURA PRAGA PUBLICA - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

Resp. Téc.: |Eng° MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 OBRA: Cobertura Praga Publica
OBJETO: |Cobertura Praga Publica Data: 07/08/2017
END.: Praca Monsenhor Jodo Benvegnu - Centro - S&o Domingos do Sul - RS ART N°. 6273588-0
MESES 1 2 3 4 TOTAL
ITEM SERVICOS Valor/dias 30 60 90 120 R$
1 Servigos Preliminares 3.793,20 3.793,20 3.793,20
2 Trabalhos e Movimento de Terra 2.566,08 2.566,08 2.566,08
3 Fundagtes 12.350,08 12.350,08 12.350,08
4 Supra-Estrutura 134.672,54 67.336,27 67.336,27 134.672,54
5 Coberturas 528.496,47 211.398,59 | 211.398,59 | 105.699,29 528.496,47
6 Rede Esgoto / Pluvial 3.474,64 3.474,64 3.474,64
7 Servigos de Acabamento 1.139,22 1.139,22 1.139,22
TOTAL EM R$ 686.492,22 18.709,35 | 278.734,86 | 278.734,86 | 110.313,15 686.492,22
TOTAL EM % 2,73% 40,60% 40,60% 16,07% 100,00%

Sédo Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017
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