
CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO ETAPA 01 - EMEI CRIANÇA FELIZ (CRECHE) - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS
END.: Rua Professor Domingos Bernardo Mezzomo, 700 - Centro - São Domingos do Sul - RS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

ITEM SERVIÇOS Valor 30 60 90 120 150 180 210 240 R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.435,03        29.435,03    29.435,03         

2 MOVIMENTOS DE TERRA 640,66             640,66         640,66              

3 FUNDAÇÕES 173.299,49      43.324,87    43.324,87    43.324,87    43.324,87    173.299,49       

4 SUPER-ESTRUTURA 327.484,94      81.871,24    81.871,24    81.871,24    81.871,24    327.484,94       

5 PAREDES EM GERAL 86.189,53        43.094,77    43.094,77    86.189,53         

6 PAVIMENTAÇÃO 39.091,00        19.545,50    19.545,50    39.091,00         

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.458,46        6.137,54      6.137,54      8.183,39      20.458,46         

8 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS 2.858,60          2.858,60      2.858,60           

TOTAL EM R$ 679.457,72      79.538,10    69.007,91    114.148,52  86.419,64    81.871,24    81.871,24    81.871,24    84.729,84    679.457,72       

TOTAL EM % 11,71% 10,16% 16,80% 12,72% 12,05% 12,05% 12,05% 12,47% 100,00%

São Domingos do Sul, 25 de outubro de 2022

____________________________________                               __________________________________________
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