CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO

AMPLIAGAO ETAPA 01 - EMEI CRIANGA FELIZ (CRECHE) - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

OBRA:
END..  Rua Professor Domingos Bernardo Mezzomo, 700 - Centro - S&o Domingos do Sul - RS
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
ITEM SERVICOS Valor 30 60 90 120 150 180 210 240 R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 29.435,03 29.435,03 29.435,03
2 MOVIMENTOS DE TERRA 640,66 640,66 640,66
3 FUNDACOES 173.299,49 43.324,87 43.324,87 43.324,87 43.324,87 173.299,49
4 SUPER-ESTRUTURA 327.484,94 81.871,24 81.871,24 81.871,24 81.871,24 327.484,94
5 PAREDES EM GERAL 86.189,53 43.094,77 43.094,77 86.189,53
6 PAVIMENTAGAO 39.091,00 19.545,50 19.545,50 39.091,00
7 IMPERMEABILIZAGAO 20.458,46 6.137,54 6.137,54 8.183,39 20.458,46
8 SERVIGOS DE ACABAMENTOS 2.858,60 2.858,60 2.858,60
TOTAL EM R$ 679.457,72 79.538,10 69.007,91 114.148,52 86.419,64 81.871,24 81.871,24 81.871,24 84.729,84 679.457,72
TOTAL EM % 11,71% 10,16% 16,80% 12,72% 12,05% 12,05% 12,05% 12,47% 100,00%

Sao Domingos do Sul, 25 de outubro de 2022

IDIR DECOL

Eng. Civil- CREA/RS063.011

PM de Sao Domingos do Sul




